



Informativa sullo stato di avanzamento del PRA II Fase

Il PRA II fase intende contribuire a conseguire i seguenti obiettivi:

- a) implementare a regime una più efficiente organizzazione della macchina amministrativa;
- b) permettere di accumulare stabilmente capacità ed esperienza gestionale all'interno delle amministrazioni;
- c) ridurre significativamente tempi e procedure per renderle compatibili con le regole comunitarie e con l'efficacia richiesta dalle politiche di sviluppo;
- d) semplificare e rendere più trasparenti le procedure di assegnazione, gestione e controllo degli interventi.

Le fasi attuative che hanno caratterizzato la definizione del documento sono state le seguenti:

- ✓ gli step procedurali di trasmissione del documento, completo in tutte le sue parti, si sono conclusi il 19 gennaio 2018;
- ✓ in data 2 agosto 2018, a seguito della fase di concertazione con la Commissione Europea e la Segreteria Tecnica del PRA, il PRA II Fase del PON R&I ha superato la valutazione formale e sostanziale;
- ✓ in data 15 ottobre 2018 è stato inviato il primo monitoraggio sperimentale relativo allo stato di attuazione degli interventi al 31/08/2018;
- ✓ è attualmente in corso la sottoscrizione del Decreto Ministeriale di adozione del PRA II Fase, con cui viene anche nominato il Responsabile amministrativo del PRA.

In relazione allo stato di avanzamento degli interventi si segnala quanto segue:

- **Interventi di semplificazione legislativa e procedurale** - In relazione all'intervento previsto in quest'area, si segnala che l'intervento relativo all'adozione dei costi standard non è ancora stato avviato in considerazione della circostanza che i progetti selezionati nell'ambito dell'Avviso MIUR.AOODPFSR.n. 0001735 del 13.07.2017 - PROGETTI DI RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO SPERIMENTALE NELLE 12 AREE DI SPECIALIZZAZIONE INDIVIDUATE DAL PNR 2015-2020 prevedono la possibilità per i beneficiari di adottare UCS per le spese riferite al personale.
- **Interventi sul personale** - Relativamente agli interventi riguardanti il personale, si evidenzia che tutte le attività sono state avviate. In particolare:
 - relativamente all'attività finalizzata al Progetto di Segreteria tecnica si segnala che, allo stato attuale, anche a seguito della rimodulazione dell'Organigramma contenuto nel SI.GE.CO, è in corso di definizione l'elenco del personale dell'Amministrazione coinvolto nella gestione del Programma;



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



- per quanto riguarda gli interventi di formazione del personale, l'AdG ha organizzato alcuni incontri formativi/informativi presso la sala ex CNPI del MIUR. Gli argomenti trattati durante le giornate formative sono stati individuati sulla base dei fabbisogni formativi espressi dal personale attraverso la somministrazione di un questionario.
- **Interventi sulle funzioni trasversali e sugli strumenti comuni** - In merito allo stato di attuazione degli interventi di quest'area, si precisa che gli interventi dedicati all'implementazione delle funzionalità del sistema informativo (selezione degli interventi e inserimento della documentazione da parte dei beneficiari) si sono completate e che le altre attività previste sono tutte in corso di svolgimento, ivi comprese quelle previste nell'Ambito del PON Governance.