

Comitato di Sorveglianza Piano Sviluppo e Coesione Ministero dell'Università e della Ricerca

Roma, 11 dicembre 2025

15:30

Comitato di Sorveglianza

Piano Sviluppo e Coesione del Ministero dell'Università e della Ricerca

Punto 1. Approvazione dell'Ordine del Giorno

Approvazione dell'Ordine del Giorno

11/12/2025



- 1. Approvazione dell'Ordine del giorno.**
- 2. Aggiornamento del Regolamento del Comitato.**
- 3. Informativa sullo stato di avanzamento finanziario del Piano:**
 - a) stato di avanzamento delle Linee di azione;**
 - b) aggiornamento sul circuito finanziario.**
- 4. Aggiornamento sul piano finanziario del PSC:**
 - a) definanziamento Sezione Speciale 2;**
 - b) ipotesi di modifiche alla Sezione Ordinaria e gestione delle economie.**
- 5. Varie ed eventuali.**

Comitato di Sorveglianza

Piano Sviluppo e Coesione del Ministero dell'Università e della Ricerca

Punto 2. Aggiornamento del Regolamento del Comitato

Aggiornamento del Regolamento del Comitato di Sorveglianza



In attuazione dell'articolo 50, comma 1, del Decreto Legge n. 13 del 24 febbraio 2023, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 41 del 21 aprile 2023, inerente alla soppressione dell'Agenzia della Coesione Territoriale e il contestuale assorbimento in capo al Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il sud (DPCOE) delle funzioni ad essa assegnate, questa Autorità Responsabile del Piano, ha provveduto ad aggiornare l'articolo 1, comma 2, del "Regolamento del Comitato"



Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud

Agenzia per la Coesione Territoriale



Inoltre, il DPCM 15 gennaio 2024 ha disposto:

- la **ridenominazione** del **Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP)** in «**Nucleo per le politiche di coesione**» (NUPC);
- il trasferimento al **NUPC** delle funzioni e attività attribuite originariamente al **Nucleo di verifica e controllo (NUVEC)**.

Comitato di Sorveglianza

Piano Sviluppo e Coesione del Ministero dell'Università e della Ricerca

Punto 3. Informativa sullo stato di avanzamento finanziario del Piano

Stato di avanzamento finanziario del Piano (BDU al 31/10/2025)

Settori di intervento	Linee di azione	Piano Finanziario	Costo Ammesso al 31/10/2025	Impegni Ammessi al 31/10/2025	Pagamenti Ammessi al 31/10/2025
01.01	Dottorati innovativi	10.000.000,00	8.244.347,13	8.244.347,13	7.971.533,01
01.01	FARE ricerca in Italia (ERC matching fund)	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
01.01	RIDE: Ricerca Italiana di Eccellenza	50.000.000,00	47.863.817,00	47.863.817,00	47.245.519,00
01.01	Doctor Startupper e Contamination Lab	4.916.189,69	4.832.939,69	4.832.939,69	1.214.785,19
01.01	Proof of Concept	4.128.000,00	4.127.685,52	4.127.685,52	2.740.551,75
		74.044.189,69	70.068.789,34	70.068.789,34	59.172.388,95
01.02	CIR- Rafforzamento del capitale umano delle Infrastrutture di Ricerca	30.800.000,00	30.330.365,60	30.330.365,60	12.298.984,68
01.01	PNIR - Programma Nazionale Infrastrutture	35.918.000,00	35.400.693,73	35.400.693,73	2.664.147,83
		66.718.000,00	65.731.059,33	65.731.059,33	14.963.132,51
01.01	Cluster Tecnologici Nazionali (CTN)	0,00	0,00	0,00	
01.01	Ricerca industriale nelle 12 aree dei Cluster Tecnologici Nazionali (CTN)	342.340.344,83	337.120.701,87	337.120.701,87	242.054.736,19
		342.340.344,83	337.120.701,87	337.120.701,87	242.054.736,19
12.02	Azioni di sistema (4%)	20.000.000,00	19.714.896,18	19.714.896,18	13.929.688,05
		20.000.000,00	19.714.896,18	19.714.896,18	13.929.688,05
TOTALE PIANO SEZIONE ORDINARIA		503.102.534,52	492.635.446,72	492.635.446,72	330.119.945,70
TOTALE 01.01 - RICERCA E SVILUPPO		452.302.534,52	442.590.184,94	442.590.184,94	303.891.272,97
TOTALE 01.02 - STRUTTURA DI RICERCA		30.800.000,00	30.330.365,60	30.330.365,60	12.298.984,68
TOTALE 12.02 - ASSISTENZA TECNICA		20.000.000,00	19.714.896,18	19.714.896,18	13.929.688,05

Stato di avanzamento delle Linee di azione (BDU al 31/10/2025)

Dottorati innovativi



Importo Impegnato: € 8.244.347,13
Avanzamento: **104 borse attivate** – 36° ciclo, in fase di rendicontazione e controllo.

82%

CRUI



Importo Impegnato: € 5.000.000,00

100%

RIDE
ricerca italiana di eccellenza



Importo Impegnato: € 47.863.817
Avanzamento: **80 progetti; 321 Unità di ricerca.** I progetti non risultano ancora conclusi, trovandosi nella fase della diffusione dei risultati della ricerca.

96%

Doctor Startupper
E Contamination Lab



Importo Impegnato: € 4.832.939,69
Avanzamento: **17 progetti.** I progetti sono conclusi, in itinere le attività di saldo.

98%

Proof of concept



Importo Impegnato: € 4.127.685,52
Avanzamento: **21 progetti.** I progetti sono in fase di controllo.

100%

Stato di avanzamento delle Linee di azione (BDU al 31/10/2025)

CIR- Rafforzamento del capitale
Umano nelle Infrastrutture di
ricerca



Importo Impegnato: € 30.330.365,60
Avanzamento: **507** **assegni e borse di ricerca**. **18** **progetti** in
corso le attività di controllo della spesa.

98%

PNIR
Programma Infrastrutture di
ricerca



Importo Impegnato: € 10.400.693,72
Risultano ancora operative le attività di valutazione degli
Esperti Tecnico-Scientifici e Esperti Tecnico-Finanziari,
collegate alle progettualità PIR. Per il progetto PIR_00010, ha
completato le **verifiche amministrativo-contabili** e
provveduto **all'erogazione** del **saldo**.

99%

PNIR
delibera CIPE n. 17/2019
«CRIMAC» e «Beyond Nano»



Importo Impegnato: € 25.000.000
Avanzamento: I progetti risultano in rendicontazione e
controllo.

100%

Stato di avanzamento delle Linee di azione (BDU al 31/10/2025)

Ricerca Industriale nelle 12
Aree di Specializzazione
ARS



Importo Impegnato: € 221.883.541,98
Avanzamento: **96** progetti di cui **55 conclusi e saldati** e **13** per i quali sono **avviate le procedure a saldo**.
17 in fase di **controllo** e **11** progetti in fase di **rendicontazione**.

98%

Ricerca Industriale nelle 12
Aree di Specializzazione
Distretti Titolo III



Importo Impegnato: € 115.237.159,89
Avanzamento: **21** progetti di cui **10 conclusi e saldati**.
L'amministrazione è impegnata nelle attività di controllo di I livello e/o nelle attività propedeutiche all'erogazione del saldo per i restanti **11**.

96%


Azioni di Sistema



Importo Impegnato: € 19.714.896,18
Avanzamento: **4** progetti di cui **2 conclusi e saldati** e **2** progetti **in fase di controllo e saldo**.

100%

Aggiornamento sul Circuito Finanziario (BDU al 31/10/2025)



Per garantire un modello di gestione finanziaria del Piano fluido e sostenibile in relazione alle attività di chiusura, l'Autorità prevede di operare ulteriori richieste di risorse, a conseguimento del 95% del Costo Ammesso al Piano, come da Delibera CIPE 86/2021.

Aggiornamento sul Circuito Finanziario (BDU al 31/10/2025)

Settori di intervento	Linee di azione	Piano Finanziario	Costo Ammesso al 31/10/2025	Impegni Ammessi al 31/10/2025	RdR al 31/10/2025	Residuo RdR al 31/10/2025
01.01	Dottorati innovativi	10.000.000,00	8.244.347,13	8.244.347,13	4.897.452,51	3.346.894,62
01.01	FARE ricerca in Italia (ERC matching fund)	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
01.01	RIDE: Ricerca Italiana di Eccellenza	50.000.000,00	47.863.817,00	47.863.817,00	47.178.672,00	685.145,00
01.01	Doctor Startupper e Contamination Lab	4.916.189,69	4.832.939,69	4.832.939,69	4.832.939,69	0,00
01.01	Proof of Concept	4.128.000,00	4.127.685,52	4.127.685,52	3.429.011,79	698.673,73
		74.044.189,69	70.068.789,34	70.068.789,34	60.338.075,99	9.730.713,35
01.02	CIR- Rafforzamento del capitale umano delle Infrastrutture di Ricerca	30.800.000,00	30.330.365,60	30.330.365,60	10.750.061,31	19.580.304,29
01.01	PNIR - Programma Nazionale Infrastrutture	35.918.000,00	35.400.693,73	35.400.693,73	0,00	35.400.693,73
		66.718.000,00	65.731.059,33	65.731.059,33	10.750.061,31	54.980.998,02
01.01	Cluster Tecnologici Nazionali (CTN)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01	Ricerca industriale nelle 12 aree dei Cluster Tecnologici Nazionali (CTN)	342.340.344,83	337.120.701,87	337.120.701,87	160.493.207,12	176.627.494,75
		342.340.344,83	337.120.701,87	337.120.701,87	160.493.207,12	176.627.494,75
12.02	Azioni di sistema (4%)	20.000.000,00	19.714.896,18	19.714.896,18	10.310.679,67	9.404.216,51
		20.000.000,00	19.714.896,18	19.714.896,18	10.310.679,67	9.404.216,51
TOTALE PIANO SEZIONE ORDINARIA		503.102.534,52	492.635.446,72	492.635.446,72	241.892.024,09	250.743.422,63
Totale Anticipazioni						82.888.751,82
Totale*						167.854.670,81

**al netto anticipazioni*

Comitato di Sorveglianza

Piano Sviluppo e Coesione del Ministero dell'Università e della Ricerca

Punto 4. Aggiornamento sul piano finanziario del PSC

Aggiornamento sul Piano Finanziario PSC 2014-2020

A seguito della conversione in Legge n. 77 del 17 luglio 2020 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” il Piano è stato aggiornato ponendosi come uno degli strumenti, insieme al PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020 ed al Programma Operativo Complementare al PON, attraverso cui mettere a valore le misure di flessibilità offerte dalla Commissione europea (CRI e CRI+).

A tale scopo è stata costituita la Sezione Speciale 2, che prevede la programmazione di interventi originati nel PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020 a cui garantire continuità su altro strumento affinché le risorse derivanti dai fondi SIE possano essere tempestivamente utilizzate per spese emergenziali a carico dello Stato, come sancito nel Protocollo di Intesa tra il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale e il Ministro dell’Università e della Ricerca sottoscritto in data 10 luglio 2020.

Aggiornamento sul Piano Finanziario PSC 2014-2020

Dotazione Finanziaria



Sezione Ordinaria

delibera CIPESS n. 10 del 29 aprile 2021



Valore di complessivo di **510,80 Meuro**



97,16 Meuro

Centro-Nord



413,64 Meuro

Mezzogiorno



Sezione Speciale 2

risorse FSC per copertura interventi ex fondi strutturali 2014-2020



Valore complessivo di **522,97 Meuro**



14,20 Meuro

*risorse da riprogrammazione
ex art. 44 D.L. 34/2019*



508,77 Meuro

*risorse da nuove assegnazioni
FSC 2014- 2020*



Istruttoria verifica delle OGV e Rettifica degli impegni



Delibera CIPESS 12/2025 – [...]È disposta la riduzione, per mancato utilizzo da parte del Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR), della sezione speciale 2 del Piano sviluppo e coesione (PSC) del Ministero, approvato con delibera CIPESS 29 aprile 2021, n. 10, per un importo pari a 508.770.000,00 euro. **Per effetto della predetta riduzione il valore totale del PSC passa da 1.026.072.534,52 euro a 517.302.534,52 euro.** Le risorse revocate rientrano nella disponibilità del FSC 2014-2020.[...]



Il DPCOE, con nota prot. **23781** dell'**11 dicembre 2024**, ha richiesto la conferma in ordine alla mancata realizzazione delle “**condizioni utili per il consolidamento di eventuali impegni**”.



Il CIPESS, con delibera n. 12 del **27 marzo 2025**, ha disposto il **definanziamento delle** suddette risorse per un importo pari a **508.770.000,00 euro**.



L'Autorità Responsabile del Piano ha riscontrato il Dipartimento con nota prot. **604** del **16 gennaio 2025**, confermando quanto già relazionato, al fine di avviare le necessarie **procedure del CIPESS** per i seguiti di competenza.

Definanziamento Sezione Speciale 2 PSC 2014-2020

Dotazione Finanziaria



Sezione Ordinaria

delibera CIPESS n. 78 del 29 novembre 2024



Valore di complessivo di **503,1 Meuro** per
articolazione tematica



Sezione speciale 2

delibera CIPESS n. 12 del 27 marzo 2025



14,2 Meuro

*risorse da riprogrammazione
ex art. 44 D.L. 34/2019*

508,77 Meuro

*risorse da Delibera CIPE n. 34 del
28 luglio 2020*




Ipotesi di modifiche alla Sezione Ordinaria **Gestione delle Economie**

 L'azione di monitoraggio rafforzato ha consentito di accertare economie pari a:

- **10.2 Meuro** derivanti dalla *Sezione ordinaria*;
- **14.2 Meuro** derivanti dalla **Sezione Speciale 2**.

 Pertanto è in corso uno studio finalizzato alla redazione di un'ipotesi di riprogrammazione del Piano tesa a:

razionalizzare l'articolazione del **Piano**;
garantire il pieno utilizzo delle **risorse** a disposizione del PSC 2014-2020;
garantire un maggiore riequilibrio nella **distribuzione territoriale** delle risorse.

 A tali fini, le risorse derivanti dalle economie verranno reinvestite in una nuova Linea di azione ricadente nell'**Area tematica – 01:Ricerca e innovazione e nel Settore di intervento - 01.01:Ricerca e Sviluppo** finalizzata ad alimentare un Avviso di prossima emanazione da parte del MUR rivolto dal punto di vista territoriale alle sole regioni del centro nord.

Comitato di Sorveglianza

Piano Sviluppo e Coesione del Ministero dell'Università e della Ricerca

Punto 5. Varie ed eventuali

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

PSC 2014-2020

Autorità Responsabile del Piano – dott.ssa Sara Rossi

Ministero dell'Università e della Ricerca

Direzione Generale della ricerca per la programmazione dei finanziamenti e per l'innovazione tecnologica

Ufficio IV - Programmi operativi nazionali finanziati dai Fondi Strutturali e di Investimento europei e Piani e Programmi finanziati dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) e dal Fondo di Rotazione, nell'ambito della politica di coesione

Largo Antonio Ruberti 1 – 00153 ROMA

Tel 06/97727365

St.32 – Il piano scala A

cds.ponricerca@mur.gov.it

dgric.ufficio4@mur.gov.it